



## FEUILLE DE ROUTE VERS LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE



Nom de l'organisation : Neufchâteau

Nom du coach : Eléonore Arnould

Date d'adoption : 16/02/2023

Par : Le conseil communal de Neufchâteau

Bilan de mise en œuvre : Espace-Environnement asbl (7 décembre 2023 et 27 février 2024)

**Date d'adoption de la version actualisée :**

21 Mars 2024

VILLE DE  
NEUFCHÂTEAU



# 1. CONTEXTE – Un cadre international décliné au niveau wallon

En septembre 2015, les États membres des Nations Unies ont adopté un programme mondial ambitieux qui vise à promouvoir un meilleur avenir pour tous, en ouvrant la voie à l'éradication de l'extrême pauvreté, à la lutte contre les injustices et inégalités ainsi qu'à la protection de notre planète. Cet Agenda s'articule autour des 17 Objectifs de développement durable (ODD), déclinés en 169 cibles, qui définissent et traduisent les priorités pour assurer une transition juste vers un développement durable à l'horizon 2030.

Pour concrétiser ces Objectifs au niveau local, la Wallonie a lancé un appel en vue d'accompagner diverses organisations publiques et privées dans leur démarche de transition vers un développement durable.

# 2. METHODE – Notre façon de procéder


Cinq demi-journées d'accompagnement avec un coach ont été mises à notre disposition afin de faire un état des lieux de nos impacts (diagnostic) et d'identifier, avec l'aide de nos parties prenantes, les actions les plus pertinentes à mener pour contribuer aux 17 ODD (plan d'action).

**Explication de la méthodologie :** Les enjeux de développement durable prioritaires ont été identifiés lors des sessions d'évaluation par activités de la commune en alignement avec le Plan Stratégique Transversal (PST) de l'organisation. Pour chacun des enjeux pertinents, les initiatives et contributions à développer ont été identifiées puis consolidées, en lien avec le PST et ses indicateurs de suivi. Plus de 15 parties prenantes internes correspondantes aux différents services de la commune ont été engagées dans l'exercice de matérialité. Les services représentés sont :

Sport (centre du lac et hall des Tanneries), service travaux (nettoyage et travaux), service marchés publics, CPAS, ADL, Tourisme, Collège communal, Accueil extrascolaire, Coordinatrice POLLEC

Le plan d'actions reprend les axes de développement consolidés, par activités de la commune et/ou CPAS. La présente feuille de route a été portée par le comité de pilotage pour validation.

# 3. DIAGNOSTIC – Notre impact sur les 17 Objectifs de développement durable



Les ODDs prioritaires pour la commune sont les suivants :



## CONCLUSION DE L'ANALYSE :

### 1. Impact actuel au regard des 17 Objectifs de Développement durable

#### 1 Pas de pauvreté

- + Présence du PCS et du CPAS
- + St Vincent de Paul, Croix rouge, Epicerie Sociale Ressourcerie
- + Economie circulaire (armoires de don d'objets) Possibilité avec alimentaire ?
- Ecart important entre riche et pauvre
- 40% de la population vit en dessous du seuil minimum

#### 2 Faim zéro

- + Circuit court et local (fermes et épiceries)
- + Promotion de la nourriture et collation saine dans les écoles, homes et crèches
- + CPAS
- + Partenariats avec Oxfam pour les écoles et l'approvisionnement interne
- + Festival Agriculture
- + Fête de la viande (ADL)

#### 3 Bonne santé et bien-être

- + Promotion de mobilité douce
- + Centre sportifs
- + Projets sportifs en cours de réalisation
- + Chemin de promenade
- + Mouvement de jeunesse (scout)
- + GRACQ
- + Aides psychologiques pour les agents, audit organisationnelle interne
- + Teambuilding et repas du personnel et parrainage des nouveaux employés
- + SOLEX (sensibilisation des citoyens au tabagisme, drogues...)
- + Recrutement de nouveaux agents suite à un turnover élevé
- + Dialogue interne
- + Management et fixation d'objectifs d'évolution
- Gestion des conflits

#### 4 Education de qualité

- + Accès au monde du travail (centre d'insertion socio professionnelle)
- + Taux de chômage faible
- + Ecoles maternelle, primaire et secondaire et projets d'agrandissement de celles-ci
- + Education dans les écoles : énergie, 11 novembre
- + Conseil communal des enfants et Conseil communal des jeunes
- + Stages pour enfants
- + Bibliothèque
- + Académie d'été, Lire & Ecrire, Semaine chantante, Place aux enfants
- + Intégration dans les écoles
- + Rencontres intergénérationnelles
- + Benjamin secouriste
- + Coordination scolaire
- + Agents composteurs
- + Ecole du dehors
- Accès aux formations pour les adultes



#### 5 Egalité entre les sexes

- + Drapeau LGBT
- + CPAS : aides aux femmes
- + Diversité en interne
- Education au troisième genre
- Ecriture inclusive

#### 6 Eau propre et assainissement

- + Urbanisme : citerne d'eau et raccordement
- + Compteurs intelligents (en interne pour les fuites d'eau)
- Qualité de l'eau : calcaire

#### 7 Energie propre et d'un coût abordable

- + Prime énergie
- + Sensibilisation : page Facebook, événements, écoles
- + Eoliennes (les gains des taxes servant à financer le budget participatif)
- + Panneaux solaires sur les bâtiments communaux
- + Signature de la Convention des Maires et PAEDC
- + Extinction des éclairages publics la nuit
- + Guichet énergie
- + CPAS aides et sensibilisation
- + EcoTeam
- + Sensibilisation des agents : chauffage, éclairages...
- + Réponses aux appels à projets
- Isolation, rénovation

#### 8 Travail décent et croissance économique

- + Economie locale et emplois locaux
- + Chèque commerce, monnaie locale
- + Prime installations cellules vides

#### 9 Innovation et infrastructures

- + Sondage enseignants (aide, matériels, informations)
- + PC bibliothèques
- + Taxes bâtiments inoccupés
- Fracture numérique (en interne et pour les citoyens vulnérables)

#### 10 Inégalité réduites

- + Place parking PMR près des écoles
- + Accueil trans migrant, traducteurs
- + Commune hospitalière
- + Diversité interne
- Pas de commission des personnes handicapées
- Accès aux PMR de certains bâtiments



### 11 Villes et communautés durables

- + Compensation zone agriculture pour construction zoning
- + Réserves natagora, Natura 2000
- + Village vacances dans l'esprit durabilité
- + Groupe nature
- + Replantation d'arbres
- + Mobilité douce (abris vélos, vélos et trottinettes pour les agents, voitures partagées, pistes cyclables, prime vélo...)
- + Accès à la ville : autoroute, bus, train
- + Préservation du patrimoine : lavoir, moulin, hôtel de ville

### 12 Consommation et production responsables

- + Zéro déchets : kits pour les nouveaux habitants, ateliers, préoccupations de l'écoTeam
- + Tri, compostage
- + Marchés publics : priorité aux fournisseurs locaux, produits d'entretiens durables
- + Repair café
- + Idelux : sensibilisation aux déchets
- + Commune équitable
- Marchés publics : pas de critères pour la construction, focus sur le prix plutôt que la durabilité

### 13 Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques

- + Commune fauchage tardif
- + PAEDC
- + Convention des maires
- Pollution sapinière

### 14 Vie aquatique

- + Contrat rivière
- + Cultivateurs
- + Egouts
- + Temps plein pour l'organisation de la gestion de l'eau
- Pollution du lac

### 15 Vie terrestre

- + Réserves naturelles
- + Natagora, Natura 2000
- + Observatoire cercle des naturalistes
- + Distribution d'arbres
- + Arbres fruitiers à chaque naissance
- + Partenariat
- Pollution sapinière

### 16 Paix, justice et institutions efficaces

- + Bonnes gestion de la corruption (audit externe, recrutement, transparence...)
- Corruption

## 2. Enjeux stratégiques et pertinents sur lesquels agir prioritairement

### ODD 1 : Eliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde

1. Favoriser l'entraide, la cohésion, l'échange de services et de biens et diminuer l'isolement
2. Eviter le gaspillage alimentaire et énergétique
3. Assurer l'accès à un logement de qualité pour tout le monde

### ODD 3 : Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être à tous les âges

1. Faciliter l'accès au sport pour tous
2. Améliorer l'organisation et la communication au sein de la commune afin d'assurer le bien-être au travail
3. Améliorer la sécurité routière pour tous les usagers de la route et de l'espace public
4. Améliorer l'accès aux soins de santé pour tous
5. Améliorer la qualité de l'air en diminuant la pollution liée au transport

### ODD 4 : Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions d'équité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie

1. Amélioration du bien-être des enfants à l'école
2. Améliorer l'accessibilité aux formations professionnelles pour adultes et jeunes adultes
3. Améliorer l'inclusion sociale à tous les âges
4. Sensibiliser tous les publics au développement durable

### ODD 6 : Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau

1. Amélioration de la qualité de l'eau
2. Diminuer la pression sur la ressource en eau

### ODD 7 : Garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable

1. Favoriser la coopération autour de l'accès aux énergies renouvelables et en faire bénéficier les citoyens. Relocaliser la production énergétique
2. Sensibiliser les citoyens à l'économie d'énergie

### ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

1. Inciter le développement de logements alternatifs et plus durables
2. Développer une mobilité plus durable
3. Adaptation aux changements climatiques (aux sécheresses et vagues de chaleur)

### ODD 12 : Établir des modes de consommation et de production durables

1. Diminuer la production de déchets
2. Rendre les consommations communales plus éco-responsables

### ODD 16 : Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable

1. Renforcer le pilotage et la transparence de nos contributions aux objectifs de développement durable
2. Renforcer le dialogue avec nos parties prenantes
3. Lutter contre la corruption

### ODD 17 : Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement et le revitaliser

1. Assurer le partenariat avec l'ensemble des parties prenantes pour la mise en œuvre de la feuille de route

## 4. BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DE NOTRE FEUILLE DE ROUTE ET ACTUALISATION

Sur demande de la Wallonie, la feuille de route rédigée a été revue et évaluée afin de l'actualiser. Pour ce faire, notre organisation a obtenu le support de l'asbl Espace-Environnement.

Un premier entretien a été mené en décembre 2023 afin, d'une part, de faire le bilan de l'intégration des ODD au sein de notre organisation, d'autre part d'évaluer la mise en œuvre de notre feuille de route.

Suite à cet entretien, un atelier méthodologique a été organisé en février 2024 afin de travailler sur l'actualisation de notre feuille de route (amélioration, ajout et suppression d'actions) et sur des pistes pour améliorer l'intégration des ODD dans notre commune.

Suite à ce travail, voici ci-dessous l'état d'avancement de notre feuille de route :

**FIGURE 1 : POURCENTAGE D' ACTIONS DE LA FEUILLE DE ROUTE « ODD  
» JUGÉES COMME ÉTANT TERMINÉES, EN COURS OU NON-  
COMMENCÉES**

Sur les 28 actions reprises dans notre feuille de route, 14 actions sont terminées, 12 actions sont en cours et 2 actions sont non-commencées.

L'ensemble des éléments de suivi de ces actions sont repris dans les tableaux ci-dessous.

#### 4. PLAN D'ACTION - Nos actions prioritaires pour renforcer notre contribution aux Objectifs de Développement durable





objectif opérationnel

Favoriser l'entraide, la cohésion, l'échange de services et de biens et diminuer l'isolement

Actions à mettre en place	Périmètre / ancrage	Cibles ODD concernées	Indicateurs	Échéance	Statut (Non commencée/En cours/Terminée)	Indicateurs de suivi
Inciter le développement d'entreprises utiles à vocation sociale	ADL, PCS, CPAS	1.2 Pauvreté	Augmentation du nombre d'entreprises à vocation sociale d'ici 2030  Augmentation des donneries  Réouvrir une nouvelle section du CISP	2030	En cours	Publication dans le Oyey Citoyens et engagement de personnel
Informier sur les plateformes d'échanges existantes	Communication, ADL, PCS, CPAS	1.2 Pauvreté	Information dans la revue communale et sur la page internet	En continu	En cours	Publicité ressource Famenne Ardenne via revue communale

Actions à mettre en place	Périmètre / ancrage	Cibles ODD concernées	Indicateurs	Échéance	Statut (Non commencée/En cours/Terminée)	Indicateurs de suivi
Relancer l'idée d'une donnerie : une plateforme d'échange entre citoyens pour l'échange de matériels + échange de services (ex : compote et pommes)	<del>Comité Transversal des ODDs</del> ADL, PCS, Donnerie et Croix-Rouge	1.2 Pauvreté	Présence d'une plateforme d'échange	2030	En cours	Mise en place une fois déjà mais cela n'a pas marché. Il manque une personne de référence
Eviter l'isolement : améliorer la communication sur les événements existants + créer des événements de quartiers et cibler les personnes isolées (jeux de société) (demander aux comités de village aux alentours dans un premier temps)	Communication, CPAS, Conseil des aînés, Conseil des jeunes, Conseil des enfants, PCS	1.2 Pauvreté	<del>Moins de personnes isolées. Meilleure cohésion dans les villages.</del> Nombre d'actions entreprises par la bibliothèque, le PCS, la maison des aînés et le centre culturel/an	En continu	Non commencée	- Pour la maison de aînés : 90 représentations/an, - Pour le conseil consultatif communal des aînés : objectif de 10 événements/an
Eviter l'isolement : développer le projet de bus toutes les heures ou deux heures	TEC, Comité Transversal des ODDs	1.2 Pauvreté	Doublement de la disponibilité en bus	Fin 2023	En cours	Ligne de bus supplémentaire entre gares bus/train + bus à la demande (2024)

Eviter le gaspillage alimentaire et énergétique

Actions à mettre en place	Périmètre / ancrage	Cibles ODD concernées	Indicateurs	Échéance	Statut (Non commencée/En cours/Terminée)	Indicateurs de suivi
Relancer le salon zéro déchet pour éviter le gaspillage alimentaire	Comité PAED, ecoteam	1.4 Accès aux ressources	Salon zéro déchet tous les deux ans	En continu	Terminée	19/11/2023
Déployer des ateliers sur les produits de saison et pas chers	PCS, CPAS, PAED, ecoteam	1.4 Accès aux ressources	Présence de deux ateliers par an Maintenir le niveau du premier radis du Label « Cantines Durables » et viser l'obtention du deuxième radis	En continu Obtention deuxième radis pour 2025	En cours	Mise en place des cantines durables avec visites maraichages et atelier cuisine dans les écoles
Créer des potagers partagés dans les villages	PCS, ecoteam	1.4 Accès aux ressources	Présence d'un potager partagé	2028	En cours	Présence d'un potager dans un quartier du centre-ville

Assurer l'accès à un logement de qualité pour tout le monde

Actions à mettre en place	Périmètre / ancrage	Cibles ODD concernées	Indicateurs	Échéance	Statut (Non commencée/En cours/Terminée)	Indicateurs de suivi
Créer des groupes de travail pour parler de l'amélioration des logements	CPAS	1.4 Accès aux ressources	Diminution des logements insalubres Nombre de taxes payées pour ces maisons insalubres	2030	Non commencée	Action en suspens, à voir après 2025 suite au survol de la ville pour mesurer l'isolation thermique des toitures

Feuille de route ODD (05.2022)



Faciliter l'accès au sport pour tous

Actions à mettre en place	Périmètre / ancrage	Cibles ODD concernées	Indicateurs	Échéance	Statut (Non commencée/En cours/Terminée)	Indicateurs de suivi
Mettre en place un guichet du sport et une carte sport pour permettre aux jeunes de tester des sports	Service sport, centre culturel	3.4 maladies non transmissibles	Présence d'un guichet sport et d'une carte sport	2030	En cours	Découverte des différents clubs sportifs de la commune via l'accueil temps libre (pour les enfants) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pour l'accueil extrascolaire : 6 à 7 activités /an (via les opérateurs temps libre)</li> <li>- Pour le PCS : 1 fois/mois : organisation d'activités « Chaleur Douceur »</li> </ul>

Améliorer l'organisation et la communication au sein de la commune afin d'assurer le bien-être au travail

Actions à mettre en place	Périmètre / ancrage	Cibles ODD concernées	Indicateurs	Échéance	Statut (Non commencée/En cours/Terminée)	Indicateurs de suivi
Finaliser la restructuration de l'organisation sur base des feedbacks des agents	Comité pilotage ODDs	3.4 maladies non transmissibles	Structure, organisation et communication claires et efficaces.	En continu	En cours	Réunions d'équipes, évènements, newsletter interne

## Améliorer la sécurité routière pour tous les usagers de la route et de l'espace public

Actions à mettre en place	Périmètre / ancrage	Cibles ODD concernées	Indicateurs	Échéance	Statut (Non commencée/En cours/Terminée)	Indicateurs de suivi
<del>Récolter des témoignages de personnes victimes d'accidents de la route ou sous l'emprise d'alcool ou drogue</del>	Communication	3.5 Conduites addictives	Présentation de témoignages	2025	Non commencée	Action à abandonner
Sensibiliser les citoyens aux conduites addictives (liés aux cours de conduite du PCS) et proposer des témoignages dans les écoles et d'autres structures	PCS, Communication	3.5 Conduites addictives	Présence de modules de sensibilisation dans les cours	2025	Non commencée	Pas encore planifiée
Faire une campagne de sensibilisation sur les évolutions du code de la route, le partage de l'espace public (piétons, cyclistes, voitures...) et la bienveillance	PCS, Communication, Police locale, PAED	3.6 Accidents de la route	Réalisation d'une campagne de sensibilisation	2028	Non commencée	Pas encore planifiée
Inciter les piétons et cyclistes à mettre des bandes fluos.	Ecoles, Accueil extrascolaire, Police locale	3.6 Accidents de la route	Distribution dans les écoles	2024	En cours	Appel à projet validé pour l'éducation à la mobilité et la sécurité routière pour les enfants + actions Gracq



## Améliorer l'accès aux soins de santé pour tous

Actions à mettre en place	Périmètre / ancrage	Cibles ODD concernées	Indicateurs	Échéance	Statut (Non commencée/En cours/Terminée)	Indicateurs de suivi
Attirer plus de médecins spécifiques dans la commune (gynécologues, dentiste...) en améliorant leur accueil.	ADL, Comité transversal ODDs	3.8 Couverture santé universelle	Nombre de médecins (toutes spécialités confondues) sur le territoire communal.	2028	En cours	5 médecins et 2 assistants

Améliorer la qualité de l'air en diminuant la pollution liée au transport

Actions à mettre en place	Périmètre / ancrage	Cibles ODD concernées	Indicateurs	Échéance	Statut (Non commencée/En cours/Terminée)	Indicateurs de suivi
Faire une campagne de sensibilisation sur les évolutions des codes de la route, sur le côté environnemental et santé au niveau des pompes à essence, carwash, contrôle technique...	Communication, PAED, mobilité	3.9 Santé-environnement	Réalisation d'une campagne. Amélioration de la qualité de l'air	2030	Non commencée	Formation à l'écoconduite (bons gratuits à proposer aux détenteurs du permis B), Spots de communications (Oyez Neufchâteau, Facebook)
Eviter les bouchons devant les écoles en proposant un pédibus d'endroits stratégiques et parkings de délestage.	Communication, PAED, mobilité	3.9 Santé-environnement	<del>Amélioration de la qualité de l'air</del> Mise en place du pédibus	2030	Terminée	Un pédibus actif vers l'école Saint Joseph en centre-ville



Amélioration du bien-être des enfants à l'école

Actions à mettre en place	Périmètre / ancrage	Cibles ODD concernées	Indicateurs	Échéance	Statut (Non commencée/En cours/Terminée)	Indicateurs de suivi
Diminuer les différences entre les élèves en soutenant les frais extrascolaires pour les familles dans le besoin	Service finance	4.1 Education scolaire	Octroi d'aides financières pour 100% des familles dans le besoin  Nombre d'aides effectuées	2025	En cours	Mise en place des potage collation

<p>Mettre en place un médiateur et des personnes d'écoute dans les écoles pour le harcèlement/conflits</p>	<p>PCS, Conseil communal des aînés, Accueil temps libre et extrascolaire</p>	<p>4.1 Education scolaire</p>	<p>Présence d'un(e) médiateur/trice</p>	<p>2024</p>	<p>En cours</p>	<p>Formation RESIS asbl pour les éducateurs et enseignants souhaitant devenir médiateurs ( 2 jours en aout 2024 tous réseaux confondus + associations sportives, scouts, etc. )</p> <p>Formation pour 30 volontaires</p> <p>1 personne en charge du suivi des personnes formées</p>
--	--	-------------------------------	---	-------------	-----------------	---

Améliorer l'accessibilité aux formations professionnelles pour adultes et jeunes adultes

Actions à mettre en place	Périmètre / ancrage	Cibles ODD concernées	Indicateurs	Échéance	Statut (Non commencée/En cours/Terminée)	Indicateurs de suivi
Développer un salon de l'emploi sur le territoire	ADL	4.4 Compétences et accès à l'emploi	Mise en place d'un salon	2030	Terminée	Salon de l'emploi pour les jeunes via Infor jeunes
Booster les stages d'après étude avec le service citoyens et l'accueil d'étudiants en job étudiant	ADL, CPAS, Accueil, hall des tanneries	4.4 Compétences et accès à l'emploi	Accueil de jeunes dans les services communaux	2024	Terminée	Accueil des jeunes en demande de stage, job étudiant, Service citoyen

Améliorer l'inclusion sociale à tous les âges

Actions à mettre en place	Périmètre / ancrage	Cibles ODD concernées	Indicateurs	Échéance	Statut (Non commencée/En cours/Terminée)	Indicateurs de suivi
Mettre en place des outils d'inclusion : Question du genre (non binaire) inclure dans les séances sur la petite enfance et dans l'administration	Comité transversal ODDs	4.5 Égalité des chances	Mise en place d'ateliers traitant de l'égalité des chances et de l'inclusion	En continu	Non commencée	Mouvement du personnel, sujet en réflexion. Il faut trouver les bons intervenants et revoir les collaborations entre services adéquats

objectif opérationnel

Sensibiliser tous les publics au développement durable

Actions à mettre en place	Périmètre / ancrage	Cibles ODD concernées	Indicateurs	Échéance	Statut (Non commencée/En cours/Terminée)	Indicateurs de suivi
---------------------------	---------------------	-----------------------	-------------	----------	--	----------------------



<p>Sensibiliser les agents au développement durable (faire les choses par conviction). Campagne de sensibilisation (ecoteam articles, wattmètre)</p>	<p>Ecoteam, PAED</p>	<p>4.7 Education au développement durable</p>	<p>Nombre d'actions mise en place par an.</p>	<p>En continu</p>	<p>En cours</p>	<p>Les actions qui sont soit commencée ou à commencer par l'Ecoteam sont : des Mugs Réutilisables à destinations des ouvriers du service Travaux, des Boîtes à tartines (qu'on va distribuer cette semaine et la semaine prochaine dans les écoles de Neufchâteau à destinations des maternelles), affichage d'un mémo devant les imprimantes de la commune afin de réduire le nombre d'impression par an, mise en place de collation saine à la commune, consommation de jus et autres boissons dans les bouteilles.</p>
--	----------------------	---	---	-------------------	-----------------	---

<p>Sensibiliser les citoyens au développement durable dans chaque service communal (Population, urbanisme...), en lien avec le service.</p>	<p>L'ensemble des services communaux</p>	<p>4.7 Education au développement durable</p>	<p>Nombre de support de comination citoyenne et interne/an</p>	<p>En continu</p>	<p>En cours</p>	<p>Chaque service va faire une communication citoyenne. Cette dernière lui permettra par la suite d'améliorer le développement durable dans les services communaux.</p>
---	--	---	--	-------------------	-----------------	---



Amélioration de la qualité de l'eau

Actions à mettre en place	Périmètre / ancrage	Cibles ODD concernées	Indicateurs	Échéance	Statut (Non commencée/En cours/Terminée)	Indicateurs de suivi
Réaliser des actions afin de protéger les cours d'eaux de la pollution	Travaux, environnement, contrat rivière	6.3 Qualité de l'eau	<del>Amélioration de la qualité de l'eau</del> Nombre d'installations mises en place Poids des mégots récoltés / trimestre ou par an	En continu	En cours	7 Cendriers
Conscientiser les riverains sur la pollution des ruisseaux et des lacs : renforcer les initiatives avec le contrat rivière. Renforcer les mesures en amont du lac.	PAED, environnement, Contrat rivière, communication	6.6 D'ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l'eau	Organisation d'une journée de l'eau et sensibilisation quotidienne	En continu	En cours	Stand idelux eau (salon de la transition)
Répertorier les captages d'eau douce	PAED, environnement, Contrat rivière	6.6 D'ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l'eau	Présence d'une cartographie des captages d'eau	2024	Non commencée	Cartographie déjà existante au niveau de régional (Wallon Map et SPGE), il n'est pas pertinent de refaire un travail déjà effectué pour l'ensemble des Commune Wallonnes.

Diminuer la pression sur la ressource en eau

Actions à mettre en place	Périmètre / ancrage	Cibles ODD concernées	Indicateurs	Échéance	Statut (Non commencée/En cours/Terminée)	Indicateurs de suivi
Conscientiser les riverains sur la bonne utilisation de l'eau (avant l'été)	PAED, Communication	6.4 Gestion durable des ressources en eau	Partage d'informations sur l'économie d'eau	2024	En cours	Salon de la transition (idelux eau) + FB neufchateau environnement, revue communale
Obliger les citernes d'eau reliées lors d'une demande à l'urbanisme	Urbanisme, Collège communal	6.4 Gestion durable des ressources en eau	Présence d'une clause dans les permis d'urbanisme	2025	Non commencée	Attendre la prochaine législature pour passer le point au Conseil Communal.



objectif opérationnel

Favoriser la coopération autour de l'accès aux énergies renouvelables et en faire bénéficier les citoyens. Relocaliser la production énergétique.

Actions à mettre en place	Périmètre / ancrage	Cibles ODD concernées	Indicateurs	Échéance	Statut (Non commencée/En cours/Terminée)	Indicateurs de suivi
Améliorer et faire connaître les aides du guichet énergie	Communication, PAED	7.1 Accès à l'énergie	Articles dans la revue communale et sur internet	En continu	En cours	Via la revue communale
50 Développer des communautés d'Énergie	PAED, PCS	7.1 Accès à l'énergie	Présence de communautés d'énergie	2030	En cours	formation 1 communauté d'énergie renouvelable
Développer des solutions d'hydroélectrique (moulin et lac)	PAED	7.1 Accès à l'énergie	Présence d'une turbine hydroélectrique	2025	En cours	Projet de turbine au Moulin Klepper
Primes énergie (isolation, énergie, Phv ...) pour inciter le développement durable	PAED, finance	7.1 Accès à l'énergie 7.2 Énergies renouvelables	Présence de primes	2026	Non commencée	Appel à projet, coût élevé et manque de temps
Installer des éoliennes supplémentaires et une éolienne coopérative	Comité transversal ODDs	7.2 Énergies renouvelables	6 éoliennes pour la consommation de 18000 ménages	2027	En cours	1 projet à l'étude

Sensibiliser les citoyens à l'économie d'énergie

Actions à mettre en place	Périmètre / ancrage	Cibles ODD concernées	Indicateurs	Échéance	Statut (Non commencée/En cours/Terminée)	Indicateurs de suivi
Améliorer le taux de participation aux évènements énergie	PAED, Communication	7.3 Efficacité énergétique	30 participants par évènement (min)	2025	En cours	50 personnes (salon de la transition)
Lancer un projet d'étude caméras thermiques	PAED	7.3 Efficacité énergétique	Réalisation d'études caméra thermique	2026	Non commencée	Action Pollec 2024-2026, sera planifiée pour fin 2025



objectif opérationnel

Inciter le développement de logements alternatifs et plus durables

Actions à mettre en place	Périmètre / ancrage	Cibles ODD concernées	Indicateurs	Échéance	Statut (Non commencée/En cours/Terminée)	Indicateurs de suivi
Créer une plateforme d'échange sur les locations (intergénérationnelle, colocation, coopératives et habitat partagé)	PCS, CPAS, communication	11.1 Accès au logement décent	Présence d'une plateforme d'échange	2030	Non commencée	Pas de personnel au niveau des Aînés et Pollec  Manque d'info sur le lieu où l'atelier peut se mettre en place
Organiser un salon « Le monde de l'Habitat » qui aborde différentes thématiques (low-tech, habitat partagé/légé/résidence service, primes, conférences, construction, etc.) et expose des exemples concrets.	PAEDC et ADL en collaboration avec tous les services (cohésion sociale, urbanisme, etc.) et CCE/CCCA/CCJ	11.3 Renforcer l'urbanisation durable pour tous	Nombre de participants au salon	Octobre 2026	Non commencée	Nouvelle action ajoutée lors de l'actualisation de la feuille de route



Restauration du petit patrimoine communal

Actions à mettre en place	Périmètre / ancrage	Cibles ODD concernées	Indicateurs	Échéance	Statut (Non commencée/En cours/Terminée)	Indicateurs de suivi
<p>Restauration du petit patrimoine communal :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Appel aux citoyens pour lister le petit patrimoine</li> <li>- Evaluation du petit patrimoine à restaurer en collaboration avec les citoyens (comment le mettre en valeur ?)</li> <li>- Organisation de promenades du petit patrimoine (Totemus ou autre)</li> <li>- Evènement inauguration du patrimoine restauré (historique, photos, témoignages) organisé 1x/an ou ponctuel</li> </ul>	<p>Citoyens, office du tourisme (pour l'organisation des promenades), urbanisme.</p>	<p>11.4 Renforcer les efforts de protection et de préservation du patrimoine culturel et naturel mondial</p>	<p>Nombre de sites/bâtiments/éléments identifiés.</p>	<p>2030</p>	<p>Non commencée</p>	<p>Nouvelle action ajoutée lors de l'actualisation de la feuille de route</p>

## Développer une mobilité plus durable

Actions à mettre en place	Périmètre / ancrage	Cibles ODD concernées	Indicateurs	Échéance	Statut (Non commencée/En cours/Terminée)	Indicateurs de suivi
Favoriser la mobilité douce des agents : Augmenter la part du personnel ayant recours à CAMBIO (se déplacer pour le personnel)	Marché public	11.2 Transports sûrs, accessibles et viables	Utilisation des voitures partagées par le personnel communal	Fin 2023	Terminée	Voiture Cambio, vélo électriques, trottinettes électriques
Déployer le projet TEC pour augmenter le taux de passage des bus	Marché public	11.2 Transports sûrs, accessibles et viables	Doublement des bus	Fin 2023	En cours	Courant 2024
Promouvoir les moyens de locomotion plus écologiques	Communication, PAED	11.2 Transports sûrs, accessibles et viables	5 bornes vélos et 8 prises voiture	Juin 2025	Terminée	Mise en place de 5 bornes de recharge vélo (gratuit)
Inciter les écoles à utiliser des bracelets réfléchissants, et gilets réfléchissants.	PAED, Communication, écoles	11.2 Transports sûrs, accessibles et viables	Distribution de bracelets fluos dans les écoles	2025	Non commencée	

Adaptation aux changement climatique (aux sécheresses et vagues de chaleur)

Actions à mettre en place	Périmètre / ancrage	Cibles ODD concernées	Indicateurs	Échéance	Statut (Non commencée/En cours/Terminée)	Indicateurs de suivi
Végétaliser le centre-ville	Environnement	11.3 Urbanisation durable	Arbres plantés	2030	Non commencée	A commencer fin 2024 (action Pollec)
Faire un groupe de travail sur les risques du changement climatique (inondations, incendies de forêt...)	PAED, PCS	11.3 Urbanisation durable	<del>Participation à la cellule de risque de la province</del> Réunions équipe Pollec 3x/an	2030	Non commencée	Equipe Pollec mise en place (agents de la commune)  1 réunion en 2024
Lutter contre l'imperméabilisation des sols	Urbanisme, travaux, PAED	11.3 Urbanisation durable	Exigences dans les permis d'urbanisme	2030	En cours	Conseil donnés lors des demandes de permis mais pas obligatoire
Augmenter le nombre de citernes d'eaux pluies grandes capacités reliées	Urbanisme	11.3 Urbanisation durable	Clause dans les permis d'urbanisme	2028	Non commencée	Difficulté au niveau politique




## Diminuer la production de déchets

Actions à mettre en place	Périmètre / ancrage	Cibles ODD concernées	Indicateurs	Échéance	Statut (Non commencée/En cours/Terminée)	Indicateurs de suivi
Créer un Groupe d'Achat Commun (GAC) avec les petits producteurs locaux.	Comité transversal ODDs	12.5 Réduction des déchets	10 acheteurs dans le GAC	2024	Terminée	Présence d'un gac (100 acheteurs)
Sensibiliser les agents à l'optimisation du papier imprimé	ecoteam	12.5 Réduction des déchets	Réduction de l'utilisation du papier de 10%	Fin 2023	En cours	Via relevés et communication ecoteam (sera fait par Mathieu)
Lancer le projet « contenants bienvenus »	ecoteam	12.5 Réduction des déchets	100% des commerces accepte les contenants	Fin 2025	En cours	Opération lancée avec 4 commerces  Volonté d'intégrer les friteries, sandwicheries (et aussi pour la vente de cornets de pâtes)
Déployer le salon Zéro déchet	Ecoteam, PAED	12.5 Réduction des déchets	Organisation du salon tous les 2 ans	En continu	Terminée	19/11/2023

Rendre les consommations communales plus éco-responsables

Actions à mettre en place	Périmètre / ancrage	Cibles ODD concernées	Indicateurs	Échéance	Statut (Non commencée/En cours/Terminée)	Indicateurs de suivi
Instaurer des critères éco-responsables dans les marchés publics	Marchés publics	12.7 Marchés publics durables	30% des marchés publics sont durables	2025	Non commencée	Manque de temps et de sensibilisation de certain.e.s agent.e.s
Utiliser des produits d'entretien éco-responsables en interne	Marchés publics, Travaux	12.4 Gestion écologique des produits chimiques	90% des produits sont labellisés éco responsables	En continu	Terminée	Tous les produits d'entretiens sont des produits éco-responsables (Nous utilisons la gamme " GREEN'R ")



objectif opérationnel

Renforcer le pilotage et la transparence de nos contributions aux objectifs de développement durable


Actions à mettre en place	Cibles ODD concernées	Périmètre/ancrage	Indicateurs	Échéance	Statut (Non commencée/En cours/Terminée)	Indicateurs de suivi
<del>Définir le tableau de pilotage de nos indicateurs ODDs</del>	16.6 : Institutions exemplaires	Comité Transversal des ODDs	Tableau réalisé	31/01/2023	Choisissez	Actions à abandonner
<del>Définir des objectifs SMART de contribution pour nos ODDs prioritaires</del>	16.6 : Institutions exemplaires	Comité Transversal des ODDs	Objectifs SMART définis dans les projets	En continu	Non commencée	
Mesurer et évaluer périodiquement nos performances et progrès sur nos contributions ODDs	16.6 : Institutions exemplaires	Comité Transversal des ODDs	Mesure et évaluation faite tous les ans	En continu	Non commencée	Manque d'un canevas sur lequel s'appuyer et d'un calendrier à suivre (il faudrait un échéancier)
Rendre compte de nos contributions et performances ODDs périodiquement	16.6 : Institutions exemplaires	Comité Transversal des ODDs	Articles dans le Oyez	2024	Non commencée	Idem

## Renforcer le dialogue avec nos parties prenantes

Actions à mettre en place	Cibles ODD concernées	Périmètre/ancrage	Indicateurs	Échéance	Statut (Non commencée/En cours/Terminée)	Indicateurs de suivi
<del>Implémenter notre plan de consultation des parties prenantes dans le cadre de la définition de nos priorités stratégiques, intégrant les thématiques et objectifs de développement durable</del>	<del>16.6 : Institutions exemplaires</del>	<del>Comité Transversal des ODDs</del>	<del>20% de nos parties prenantes prioritaires consultées périodiquement sur leurs attentes envers la commune au sujet des ODD</del>	<del>En continu</del>	<del>Non commencée</del>	<del>Action à abandonner</del>
Renforcer le dialogue citoyen dans nos prises de décisions et activités à partir du plan d'engagement défini	16.6 : Institutions exemplaires	Comité Transversal des ODDs	Objectifs : 20% de nos parties prenantes prioritaires consultés sur leurs attentes envers la commune en matière des ODD	En continu	En cours	Visio des Conseils communaux Points du Conseil visibles Formation RGPD Permanence pour une aide administrative pour les aînés
Améliorer la communication et diffusion sur les services existants de la commune vers l'externe.	16.6 : Institutions exemplaires	Comité Transversal des ODDs	Suivi des statistiques sur le site web et élargir les cibles	En continu	En cours	La Commune s'est dotée d'un nouveau site internet, le nombre de vu sera évalué à partir de juin 2025.



objectif opérationnel						
Lutter contre la corruption						
Actions à mettre en place	Cibles ODD concernées	Périmètre/ancrage	Indicateurs	Échéance	Statut (Non commencée/En cours/Terminée)	Indicateurs de suivi
Réaliser un contrôle interne des finances.	16.5 Corruption	Service finance	Contrôle continu des finances	En continu	Terminée	



objectif opérationnel

Assurer le partenariat avec l'ensemble des parties prenantes pour la mise en œuvre de la feuille de route

Actions à mettre en place	Périmètre / ancrage	Cibles ODD concernées	Indicateurs	Échéance	Statut (Non commencée/En cours/Terminée)	Indicateurs de suivi
Assurer le partenariat avec l'ensemble des parties prenantes pour la mise en œuvre de la feuille de route	Comité transversal ODDs	16.6 : institutions exemplaires		En continu	Non commencée	3 fois/an